

Fi. **PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s.**, IČ 274 76 537, se sídlem 160 00 Praha 6 – Vokovice, Nad lávkou 672/5, zastoupena panem **Michalem Hlaváčem**, předsedou představenstva a panem **Tomášem Kadrnožkou**, místopředsedou představenstva, fi. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11763, bankovní účet vedený u Komerční banka Náchod, č. 35-5698360237/0100

na straně jedné (**dále jen zhotovitel**),

a

Obec Bitozeves, IČ 00556238, se sídlem 440 01, Louny, Bitozeves 50, zastoupená ing. Žežulkou Jiřím, starostou obce

na straně druhé (**dále jen objednatel**),

uzavírají ve smyslu čl. X, odst. 1 smlouvy o dílo č. 17/2012 ze dne 12.9.2012

tento :

Dodatek č. 1..

I.

Tento **dodatek** se uzavírá dle vzájemného požadavku **objednatele a zhotovitele** a to na prodloužení termínu dokončení díla dle čl. IV odst.2, kdy termín dokončení díla se sjednává do 31.5.2013 z důvodu stavební nepřipravenosti objednatele a dále špatných klimatických podmínek, za kterých není možné provádět předmět smlouvy. **Smluvní strany** se tímto dodatkem domluvily, že **zhotovitel** do 31.12.2012 dodá **objednateli** veškerý materiál k výstavbě předmětu díla. **Objednatel** uhradí na základě vystavených faktur **zhotovitelem** celý předmět díla do 31.12.2012.

II.

a/ Dodatek č. 1. je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá **smluvní strana** obdrží po jednom vyhotovení.

b/ Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

